

Sitzungsvorlage

Datum: 27.06.2022
Drucksache Nr.: **22/0297**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Ausschuss für Mobilität	07.02.2023	öffentlich / Kenntnisnahme
Rat	09.02.2023	öffentlich / Kenntnisnahme

Betreff

Bordsteinabsenkungen in Sankt Augustin - Umsetzungen in 2022 und Ausblick

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Rat, den Sachstandsbericht zur Kenntnis zu nehmen.

Sachverhalt / Begründung:

Der Mobilitätsausschuss der Stadt Sankt Augustin wurde letztmals am 28.3.2022 über das Konzept der Bordsteinabsenkungen in Sankt Augustin informiert. Hier wurde beschlossen, dass nicht die Bordsteinabsenkungen eines kompletten Ortsteiles umgesetzt werden sollen, sondern dass sukzessive die Absenkungen der Prio 1 und 2 umgesetzt werden, so dass jeder Ortsteil in kürzerer Zeit eine Verbesserung erfährt und alle Bürger und Bürgerinnen an den verbesserten Fußwegeverbindungen partizipieren können.

Inzwischen wurden bereits 37 Absenkungen von den 111 geplanten Absenkungen nach der vom Ausschuss beschlossenen Vorgehensweise umgesetzt.

Begonnen wurde mit dem Ortsteil Meindorf, da anhand dieses Ortsteiles die zu erwartenden Kosten für Bordsteinabsenkungen stadtweit modellhaft berechnet wurden und hierfür bereits Angebote vorlagen. Hier wurden insgesamt 15 Absenkungen vorgenommen. Im Ortsteil Hangelar, der die meisten Infrastruktureinrichtungen sowie den höchsten Anteil an Betroffenen aufweist wurden bereits 7 Absenkungen durchgeführt. Auch in Sankt Augustin Ort Süd wurden bereits 12 Absenkungen 2022 umgesetzt. 2023 wird im Zuge der Sanierung der Uhlandstraße diese ebenfalls barrierefrei ausgebaut und so auch der

zentrale Bereich von Ort verbessert. Für 2021 und 2022 wurden insgesamt ca. EUR 97.000,00 verbaut.

Für 2023 stehen leider nur EUR 50.000,00 zur Verfügung, da die angemeldeten Mittel in Höhe von EUR 100.000,00 je Jahr im Zuge der Haushaltsberatungen gestrichen wurden. Dadurch wird sich der Ausbau der insgesamt 111 geplanten Absenkungen bis ca. in das Jahr 2027 verzögern. Insgesamt wurden in den Jahren 2023 – 2026 jedes Jahr EUR 50.000,00 angemeldet.

Alle 2022 durchgeführten und 2023 geplanten Absenkungen können in Anlage 1 nachvollzogen werden. Sobald diese umgesetzt wurden, wird im Mobilitätsausschuss über die weitere Vorgehensweise informiert werden. Ebenso liegt der Sitzungsvorlage eine Übersicht über die in den Jahre 2024 – 2027 umzusetzenden Bordsteinabsenkungen bei.

Durch die sehr schnelle und qualifizierte Arbeit des städtischen Bauhofes in Zusammenarbeit mit dem Jahresvertragspartner der Stadt Sankt Augustin konnte zügig mit der Umsetzung des Konzeptes begonnen werden und wir sind zuversichtlich, dass wir auch in den nächsten Jahren - trotz angespannter Haushaltslage - das Konzept weiterhin konsequent umsetzen werden.

In Vertretung

Rainer Gleß
Technischer Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan nach Genehmigung des Haushaltes unter Produkt 12-01-01 zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

- Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
 Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.

Anlagen:

- Übersicht Borsteinabsenkungen 2022 – 2023