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Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Ausschuss für Schule, Bildung und 
Weiterbildung 

19.01.2021 öffentlich / Kenntnisnahme 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Betreff 
 
Sachstandsbericht zum Ausbau der Hans-Christian-Andersen-Schule als dreizügige 
Grundschule 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung nimmt den Sachstandsbericht der 

Verwaltung zum Ausbau der Hans-Christian-Andersen-Schule zur Kenntnis.  

 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Mit Ratsbeschluss vom 10.05.2017 (DS-Nr. 17/0096) wurde die Verwaltung nach Vorstel-

lung des Raumprogramms zum Ausbau der Hans-Christian-Andersen-Schule als dreizügige 

Grundschule beauftragt, die weiteren Planungen aufzunehmen.  

Demnach soll das vorhandene Lehrschwimmbecken zurückgebaut und durch einen Neubau 

mit drei Klassenräumen und einem Gruppen-/Ganztagsraum, einem OGS Büro und einem 

Besprechungsraum ersetzt werden.  

Zur Bedarfsdeckung der Mittagsverpflegung wird ein Klassen- bzw. Gruppenraum zu einer 

Ausgabeküche im Cook & Chill Verfahren umgebaut. 

Die derzeitige Aula wird zum Speiseraum ertüchtigt, kann aber durch entsprechende Möb-

lierung nach dem Essen flexibel als Ganztagsbereich oder Aula genutzt werden.  

Bei den prognostizierten Durchschnittsschülerzahlen von 300 und einer Ganztagsquote von 

80 % ergibt sich zudem ein Bedarf für die Mittagsverpflegung für 240 Schülerinnen und 

Schüler. Bei den Planungen wurde mit berücksichtigt, dass die Mensaküche auch für eine 
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100%ige Auslastung ausgelegt ist. Diese Ausbauziele entsprechen den bisherigen Be-

schlusslagen zum OGS-Ausbau an Sankt Augustiner Schulen. 

 

Im Zuge der Sanierungsmaßnahme ist es zudem sinnvoll, die bestehende Turnhalle be-

darfsgerecht zu einer Versammlungsstätte zu ertüchtigen, um hier beispielsweise die jährli-

che Einschulungsveranstaltung durchführen zu können. 

 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sich dieses Projekt in der Planungsphase. Schule 

und OGS wurden intensiv in die Planungen zum Ausbau der Hans-Christian-Andersen-

Schule eingebunden. Die erforderliche Entwurfsplanung wurde fertiggestellt und der Bauan-

trag eingereicht. Bis Ende Januar 2021 sollen weitere notwendige Unterlagen zum Bauan-

trag nachgereicht werden. Zudem arbeiten die Fachplaner an der aktualisierten Kostenbe-

rechnung, welche ebenfalls im Januar 2021 vollständig vorliegen soll.  

Vertreter des Architekturbüros Naujack, Rind und Hof werden in der Sitzung die Entwurfs-

planung vorstellen.  

Baubeginn ist für Sommer 2021 vorgesehen. Der ursprünglich geplante Fertigstellungster-

min für Ende 2023 kann nach jetziger Einschätzung und Planung eingehalten werden. 

In einem nächsten Schritt soll auch die Elternschaft der Hans-Christian-Andersen-Schule 

über den Planungsstand informiert werden. Da es sich um eine umfangreiche Baumaß-

nahme handelt, wird zudem auch die Öffentlichkeit entsprechend informiert. 

 

In Vertretung 

 

 

Ali Doğan  

Erster Beigeordneter 
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Die Maßnahme 
  hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral 
  hat finanzielle Auswirkungen 

 
Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich 
auf       €. 
 

  Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 03-02-01 Grundschulen unter der 
Investitionsnummer 05-00120 i.H.v. 4.560.000,00 € zur Verfügung. 

 
  Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von 

  über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich. 
  über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen). 
 
Zur Finanzierung wurden bereits       € veranschlagt; insgesamt sind       € bereit zu 
stellen. Davon entfallen       € auf das laufende Haushaltsjahr. 
 

  Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt. 
  Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion. 
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