
Herr Kallenbach berichtete, dass die Baumaßnahme „Herzstraße“ bautechnisch 

abgeschlossen ist. Die Bepflanzung wird gegen Ende des Jahres 2021 durch das BNU 

vorgenommen, sodass diese Maßnahme insgesamt dann auch erfolgreich 

abgeschlossen werden kann. 

 

Die beauftragte Firma zur Erstellung der „Barrierefreien Bushaltestellen“ hat mit ihrer 

Arbeit begonnen und bereits eine Haltestelle fertiggestellt. Alle weiteren werden, wie 

beim letzten Mal vorgestellt, sukzessiv abgearbeitet. 

 

Während der Sommerferien wurde die Kanal- und Straßenbaumaßnahme „Bergstraße“ 

begonnen. Im unteren Bereich ist der Asphalt bereits abgetragen und der Kanal wird 

eingebaut. 

 

In der letzten GuB-Sitzung wurde ein Beschluss zur Maßnahme an der Brücke „Am 

Mühlengraben“ gefasst. Die Beauftragung ist erfolgt, aber die benötigten Fertigteile 

werden frühestens gegen Ende des Jahres 2021 geliefert. Deshalb wurde jetzt mit der 

Baufirma die Vereinbarung getroffen, erst im August 2022 mit dem Bau zu beginnen, 

weil bestimmte Arbeiten in den Wintermonaten nicht möglich sind. Das steht auch im 

engen Zusammenhang mit den derzeit bestehenden Lieferengpässen. Die Baufirma hat 

schriftlich bestätigt, dass durch diese Bauverzögerung keine Nachteile entstehen und 

dies für die Stadt kostenneutral bleibt. Das einzige Zugeständnis der Verwaltung war, 

auf eine Vertragsstrafe wegen Bauzeitüberschreitung zu verzichten. Die Fertigung der 

Bauteile läuft bereits, aber der Bau wird erst in 2022 erfolgen. 

 

Wie in der Pressemitteilung bereits zu lesen war, beginnt die Baumaßnahme am „Karl-

Gatzweiler-Platz“ am 13.09.2021. An diesem Tag beginnt die Baustelleneinrichtung und 

nach einer Woche wird dann mit den tatsächlichen Baumaßnahmen begonnen. Beginn 

wird bei den Treppenanlagen und beim Wasserverlauf sein. 


