

Vorbereitung JSR-Wahl 2012

- | | |
|-------------|---|
| 13.12. 2011 | Besetzung des Wahlausschusses im JHA |
| - 12 Wochen | Information über die Wahl und den Wahltermin an Schulen |
| - 9 Wochen | Entwurf des Wahlaufrufes |
| - 8 Wochen | Adressaufkleber besorgen
Vorbereitung Wahlplakate |
| - 7 Wochen | Wahlaufruf drucken und adressieren
Presseinfo „Kandidaten gesucht“
Wählerlisten erstellen |
| - 6 Wochen | Versendung des Wahlaufrufes
Absprache mit Schulen über Termine und Organisation |
| - 5 Wochen | Eingang der Wahlbewerbungen |
| - 3 Wochen | 1. Treffen des Wahlausschusses
Festsetzung der Kandidaten |
| - 2 Wochen | Veranstaltungen zur Wahlwerbung an Schulen
Presseinfo zur Durchführung der Wahlen |
| - 1 Woche | Vorbereitung der Wahlen (Wahlurnen abholen etc.) |