

Anstehende Projekte und Tätigkeiten des Aufgabengebietes 7/30

1. Zentrum West

Sportanlage:

- derzeit laufen drei Ausschreibungen: Sportplatzbau, Beleuchtung, Beregnung
- im Frühjahr erfolgt die Ausschreibung von Kunstrasen und Laufbahn
- Pflanzung wird im kommenden Sommer ausgeschrieben, sie erfolgt im Winter 2004/2005
- der alte Sportplatz muss unmittelbar nach der Fertigstellung des neuen Platzes erfolgen

Grünplanung:

- Planungsauftrag für die Begrünung innerhalb B-Plan 114 und für den Landschaftspflegerischen Ausgleich B-Plan 113 und 114 wird derzeit vorbereitet bzw. auf aktuellen Stand gebracht
- 1. BA der Begrünung im 114 soll Anfang 2004 realisiert werden.
- 2. BA folgt Anfang 2005
- Ausgleichsmaßnahmen bzw. Grünzug im Außenbereich der Be-Pläne 113 und 114 sollen nach der Fertigstellung Sportplatz begonnen werden.

2. Regionale 2010

- Bewerbung um die Regionale 2010 läuft
- Bewertung des Fachbeirats steht noch aus
- bei Zuschlag: planerische Konkretisierung von Ideen und Zielen

3. Weltjugendtag 2005

- Arbeitsgruppe
- Freiraumverknüpfung Siegaue-Missionarsgrube-Grüne Mitte-Siegaue

4. Kindergärten und Schulen

Kindertageseinrichtung Waldstraße, Umgestaltung der Außenanlagen:

- Arbeiten für 2. Bauabschnitt laufen derzeit
- 3. Bauabschnitt ist für Sommer 2004 vorgesehen

Grundschule Buisdorf, Umgestaltung der Außenanlagen:

- Vorentwurf ist mit FB 5 abgestimmt
- Umsetzung soll nach der geplanten Erweiterung im kommenden Jahr erfolgen

5. Spiel- und Bolzplätze

Skateranlage Zentrum

- Abbau im Rahmen der Erschließung des Bebauungsplanes 113
- Neubau im Rahmen des Grünzugs Zentrum

6. Straßenbegleitgrün

KV Am Engelsgraben

- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 2004 und 2005

Friedrich-Hegel-Straße

- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 2004 und 2005

Auf den Urden

- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 2004 und 2005

KV Husarenstraße

- Maßnahme ist in Vorbereitung
- Baubeginn März 2004
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 2004 und 2005

Einsteinstraße

- Maßnahme ist in Vorbereitung

Henri-Dunant-Straße

- Maßnahme ist in Vorbereitung

7. Öffentliche Gebäude

Bürgerhaus Birlinghoven:

- Eingrünung
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 2004 und 2005

Zentrale Abwasserbehandlungsanlage:

- Begrünung der Anlagenbereiche im Zuge der Fertigstellung

8. Friedhöfe

Friedhof Niederpleis:

Rahmenpflanzung entlang der Alte Marktstraße Entwicklungspflege 2004
Wegeausbau für Reihengräber im Frühjahr 2004

Friedhof Hangelar:

Wegeausbau für Wahlgräber im Sommer 2004
Konzeptionelle Vorüberlegungen für spätere Erweiterung

Friedhof Menden-Süd:

Wegeausbauten

9. Alter Friedhof Menden

- Anlage der Kriegsgräber wurde vor kurzem restauriert
- Bauausführung der Gesamtanlage: ab Februar 2004
- Fertigstellung voraussichtlich Mai 2004

10. Fahrgastunterstände und Werbeanlagen

neue Wartehallen im Frühjahr 2004

- Niederpleiser Straße (beidseitig)
- Beleuchtung der Werbetafeln (?)

11. Glascontainer

12. Baumschutzsatzung