

Der Rat der Stadt Sankt Augustin fasste nachfolgende Beschlüsse:

1. Die Verwaltung führt ein Controllingsystem zur Überwachung der KiTa-Baumaßnahmen ein, das zeitliche Verzögerungen bei der Bau- und Ausbauplanung frühzeitig erkennt und Gegenmaßnahmen ergreift.
2. Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt alle personellen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, alle derzeit geplanten KiTa-Baumaßnahmen bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2025/2026 umzusetzen.
3. Die Verwaltung stellt alle dafür notwendigen finanziellen Ressourcen in den Doppelhaushalt 2022 / 2023 bzw. den Finanzplan 2024/2025 ein und legt diese dem Rat zur Beschlussfassung vor.
4. Die Verwaltung wird beauftragt ein Monitoring für die bestehenden KiTa-Gebäude zu entwickeln, um frühzeitig Sanierungs- und Investitionsbedarfe zu erkennen.