Sitzungsvorlage

Datum: 01.09.2023
Drucksache Nr.: **23/0369**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Ausschuss für Mobilität	14.11.2023	öffentlich / Kenntnisnahme

Betreff

Bordsteinabsenkungen-Sachstandsbericht 2023/2024, weitere Vorgehensweise

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Bericht:

Der Mobilitätsausschuss der Stadt Sankt Augustin wurde letztmals am 07.02.2023 über die im Jahr 2022 erfolgten Bordsteinabsenkungen informiert. 2022 wurden insgesamt 37 Bordsteinabsenkungen, davon 15 im Ortsteil Meindorf, 7 im Ortsteil Hangelar, 12 im Ortsteil Ort sowie 3 im Ortsteil Menden nach der von der Politik, der Verwaltung und den Ortsvorstehern und Ortsvorsteherinnen vorgenommenen Priorisierung umgesetzt.

Die Idee war, dass nicht die Bordsteinabsenkungen eines kompletten Ortsteiles umgesetzt werden sollen, sondern dass sukzessive die Absenkungen der Priorität 1 und 2 umgesetzt werden, so dass jeder Ortsteil in kürzerer Zeit eine Verbesserung erfährt und alle Bürger und Bürgerinnen an den verbesserten Fußwegeverbindungen partizipieren können.

Inzwischen wurden weitere 20 Absenkungen von den 111 geplanten Absenkungen nach der vom Ausschuss beschlossenen Vorgehensweise umgesetzt. Es wurden 4 Absenkungen in Ort, 11 in Menden und 5 in Niederpleis realisiert. Insgesamt wurden 56.251,49 € verbaut.

Voraussichtlich wird noch in diesem Jahr im Zuge der Sanierung der Uhlandstraße diese ebenfalls barrierefrei ausgebaut und so auch der zentrale Bereich von Sankt Augustin-Ort verbessert.

Alle 2022 und 2023 durchgeführten Absenkungen sind in den Anlagen 0-9 nachvollziehbar. Ebenso können die weiteren geplanten Bordsteinabsenkungen in den Ortsteilen von 2024 – 2028 nachvollzogen werden. Die durchschnittlichen Kosten sind auf ca. 2.800,00 € je Absenkung gestiegen. Daher werden für die Jahre 2024 – 2028 die Bordsteinabsenkungen mit 3.000,00 € neu kalkuliert. Durch die Erhöhung des Ansatzes verschieben sich die Bordsteinabsenkungen der Priorität 5 in das Jahr 2028.

In Vertretung

Rainer Gleß
Technischer Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan nach Genehmigung des Haushaltes unter Produkt 12-01-01 zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits 200.000,00 € von 2023 – 2026 veranschlagt. Die Mittel für das Jahr 2027 sind im nächsten Haushalt für das Jahr 2024 in Ansatz gebracht worden. Die Mittel für 2028 werden dann beizeiten eingestellt.

- Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.

Anlagen:

- 1 Mobilitätsausschuss Übersicht Bordsteinabsenkungen 2022
- 2 Mobilitätsausschuss Übersicht Bordsteinabsenkungen Umsetzung 2023
- 3 Mobilitätsausschuss Übersicht Bordsteinabsenkungen 2023 Ort
- 4 Mobilitätsausschuss Übersicht Bordsteinabsenkungen 2023 Menden
- 5 Mobilitätsausschuss Übersicht Bordsteinabsenkungen 2023 Niederpleis
- 6 Mobilitätsausschuss Übersicht Bordsteinabsenkungen 2024
- 7 Mobilitätsausschuss Übersicht Bordsteinabsenkungen 2025

- 8 Mobilitätsausschuss Übersicht Bordsteinabsenkungen 2026
- 9 Mobilitätsausschuss Übersicht Bordsteinabsenkungen 2027
- 10 Mobilitätsausschuss Übersicht Bordsteinabsenkungen 2028