Vorläufiger Meilensteinplan



*

	2008							2009							2010					
	02	04	06	08	10	11	12	02	04	05	06	08	10	12	02	04	06	08	10	12
Vergabe / Zuschlag Berater durch HaFa	▲ 19.02.																			
• Erarbeitung der vorl. Wirtschaftlichkeitsprognose • Entwicklung ÖPP-Organisations - und Finanzierungsmodell • Entwicklung PSC • ggf. Marktverhandlungs-verfahren		■	■																	
Beratung HaFa / ggf. Erteilung von Prüfauftragen			▲ 28.05.																	
Beratung in den Fraktionen			■																	
Entscheidung Rat zu ÖPP			▲ 11.06.																	
Vorbereitung der Ausschreibung Ausschreibung / Verhandlungs-verfahren / Zuschlag			■	■	■	■	■	■	■	■	■									
Genehmigungsplanung												■	■							
Baumaßnahmen													■	■	■	■	■	■	■	■